

PLANNING PROVISOIRE D'EXECUTION
REHABILITATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE GROS ROMAN à WESSERLING
Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin CCVSA

#	Traits	LOTS	Titre	Travail donné	Début donné au plus tôt	Fin prévue	Prédécesseurs	T1 / 2023			T2 / 2023			T3 / 2023
								01	02	03	04	05	06	07
0	☑		1706_HUSSEREN_GROS ROMAN		6 mars 2023	13 juil. 2023	1706_HUSSEREN_GROS ROMAN							
1	☑	01	DEMOLITION/GROS OEUVRE	50 jours	6 mars 2023	12 mai 2023	DEMOLITION/GROS OEUVRE							
2	☑	02	COUVERTURE/ DESENFUMAGE	15 jours	20 mars 2023	7 avril 2023	COUVERTURE/DESENFUMAGE							
3	☑	03	SERRURERIE/PORTES SECTION.	15 jours	3 avril 2023	21 avril 2023	SERRURERIE/PORTES SECTION.							
4	☑	04	PLATRERIE		10 avril 2023	5 juillet 2023	PLATRERIE							
5	☑		DOUBLAGE/ CLOISONS	30 jours	17 avril 2023	26 mai 2023	DOUBLAGE/CLOISONS							
6	☑		FAUX PLAFONDS	1,4 mois	29 mai 2023	5 juillet 2023	FAUX PLAFONDS							
7	☑	05	MEN.INT.BOIS	1,9sem	5 juin 2023	16 juin 2023	MEN.INT.BOIS							
8	☑	06	CARRELAGE/FAIENCE	20 jours	1 mai 2023	26 mai 2023	CARRELAGE/FAIENCE							
9	☑	07	PLOMBERIE/ SANITAIRE	3,27 mois	6 mars 2023	5 juin 2023	PLOMBERIE/SANITAIRE							
10	☑	08	PEINT.INT	1,87 mois	15 mai 2023	5 juillet 2023	PEINT.INT							
11	☑	09	ELECTRICITE	4,67 mois	6 mars 2023	13 juil. 2023	ELECTRICITE							
12	☑	10	CHAUFFAGE GAZ	4,67 mois	6 mars 2023	13 juil. 2023	CHAUFFAGE GAZ							

9, quai de Rotterdam - 68110 ILLZACH
T. 03 89 42 43 79 - www.herrgott.archi
Siret 498 933 324 00044 - APE : 7111Z

Stéphane HERRGOTT

ARCHITECTE