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03/04 Démolition - terrassement - GO1 mois

03/04 Charpente métallique4 mois

01/05 Serrurerie2 mois

29/05 Ascenseur - élévateur1 mois

03/04 Eléctricité5 mois

03/04 Chauffage - sanitaire3 mois

01/05 Plâtrerie3 mois

03/04 Menuiserie intérieure2 mois

29/05 Peinture3 mois

03/04 Carrelage2 mois

03/04 Couverture1 mois

03/04 Désamientage0,5 mois
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